
Ogłoszenie nr 560411519-N-2021 z dnia 02.02.2021 r.  

Kłobuck: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy 

wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Więcki, gm. 

Popów.  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 511585-N-2019  

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  

nie  

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  

tak  

Numer ogłoszenia: 510052306-N-2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kłobucki, Krajowy numer identyfikacyjny 

15218075400000, ul. Rynek im. Jana Pawła II  13, 42-100  Kłobuck, woj. śląskie, państwo 

Polska, tel. 343 109 500, e-mail zamowienia@klobuck.pl, faks 343 109 507.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.klobuck.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy wiaduktu 

drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w miejscowości Więcki, gm. Popów.  

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

IR.272.1.1.2019  

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Usługi  

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 

zadania związanego z przebudową obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2029 

S (klasa drogi „Z”). Obiekt mostowy usytuowany jest nad linią kolejową relacji Herby - 

Gdynia w km 2+950,00 w miejscowości Więcki, gm. Popów, Powiat Kłobucki, 

Województwo Śląskie. Numer ewidencyjny obiektu (JNI) 01024570. Stan techniczny obiektu 

inżynierskiego wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiono w załączonym protokole 

przeglądu szczegółowego obiektu, który stanowi uzupełnienie do opisu zamówienia. Skład 

opracowania: 1) Projekt przebudowy mostu - 6 egz. 2) Przedmiar robót - 2 egz. 3) Kosztorys 

inwestorski - 2 egz. 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 

egz. 5) Niezbędne projekty towarzyszące, m.in.: - zatwierdzony projekt stałej organizacji 



ruchu - 4 egz. 6) Informacja BIOZ - 6 egz. 7) Wszelkie uzgodnienia i opinie niezbędne do 

realizacji inwestycji, w tym uzgodnienia z właścicielami urządzeń obcych. 8) Ostateczna 

decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez Wydział Architektury, Budownictwa i 

Urbanistyki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ i 

wzór umowy wraz z załącznikami.  

 

II.4) Główny kod CPV: 71320000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa 

ramowa/dynamiczny system zakupów:  

do 15 grudnia 2019 r.  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY  

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:  

05/01/2021  

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:  

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:  

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy  

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:  

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 z późn. zm.) w związku z art. 15r ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 

2020 r. poz. 374 z późn. zm.) i § 15 ust. 3 pkt 1 i 7 umowy nr 5/IR/19 z dnia 15.03.2019 roku 

zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy na 30.06.2021 r. Zakres rzeczowy 

przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian.  

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:  
 


